6/13/23, 9:30 AM

Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

s/d Bulan Maret

Fisik Keuangan Sub Unit
. ub Uni
No Kode Program / K_eglatan / Pagu . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan L o Target L Realisasi o KPD
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi S
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
1 2.10.11 YOGYAKARTA 450.000.000 | 6,00 0,00 6,00 26.955.000 | 5,99 16.517.500 | 3,67 2,32
URUSAN
PERTANAHAN
Pengelolaan Tanah
1.1 2.10.11.5.01 Kasultanan dan Tanah 450.000.000 | 6,00 0,00 6,00 26.955.000 | 5,99 16.517.500 | 3,67 2,32
Kadipaten
1. Jumlah Dokumen
Dinas Penatausahaan Tanah
Pemberdayaan Kasultanan dan Tanah Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Masyarakat dan Kadipaten dalam Sosialisasi pemasangan patok batas wilayah desa tahun
Kalurahan - rangka Pengembangan | 2023
Penatausahaan Tanah .
1.1.1 | 2.10.11.5.01.01 | Kasultanan dan Tanah 450.000.000 | 6,00 0,00 6,00 26.955.000 | 5,99 16.517.500 | 3,67 2,32 gab‘t’plate“ ge';’”t"po‘? Kebudayaan, Faktor Penghambat:
Kadipaten antu ubstansi Kepe_ntlngan Sosial,dan
Pembinaan Kesejahteraan Faktor Pendukung:
Administrasi Masyarakat : 0 Tersedianya dukungan anggaran
Pemerintahan Dokumen dari 1 sarana prasarana yang memadahi
Kalurahan Dokumen
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
2 2.13.01 PEMERINTAHAN 6.651.526.181 | 45,59 26,07 19,52 2.981.308.354 | 44,82 1.428.718.945 | 21,48 23,34
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan
2.1 2.13.01.2.01 Evaluasi Kinerja 39.024.500 | 11,54 10,47 1,07 4.187.500 | 10,73 2.062.500 | 5,29 5,44
Perangkat Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan TA
2023
Dinas 2. Forum Perangkat Daerah
Pemberdayaan 1. Jumlah Dokumen 3. Entri sub kegiatan tahun 2024 pada aplikasi
Penyusunan Dokumen Kabupat Masyarakat dan Perencanaan Perangkat | SIPD.go.id
2.1.1 | 2.13.01.2.01.01 | Perencanaan Perangkat 24.024.500 | 10,00 | 17,00 -7,00 2.125.000 | 8,85 1.062.500 | 4,42 4,43 Ba ;‘PI"’ €N | Kalurahan - Daerah : 1 Dokumen 4. Penysunan draft KAK tahun 2024
Daerah antu Subbagian dari 6 Dokumen Faktor Penghambat:
Program Dan
Keuangan Faktor Pendukung:
Tersedianya dukungan anggaran
Sarana dan prasarana
SDM
Dinas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemberdayaan L Jumllah _LaPm!“ 1. Penggandaan dokumen dan surat dinas
Evaluasi Kineri Kabupaten | MMasvarakat dan Eva uaskl Kinerja he 2. Penyusunan evaluasi Renja TW 1
2.1.2 | 2.13.01.2.01.07 aluasi Kinerja 15.000.000 | 14,00 | 0,00 14,00 2.062.500 | 13,75 1.000.000 | 6,67 7,08 abupaten | alurahan - Perangkat Daerah : 4 Faktor Penghambat:
Perangkat Daerah Bantul Subbagian Laporan dari 19
Program Dan Laporan Faktor Pendukung:
Keuangan Tersedianya dukungan anggaran
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6/13/23, 9:30 AM

Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Kepegawaian

Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode Program / K§g|atan / Pagu .. Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Administrasi
2.2 2.13.01.2.02 Keuangan Perangkat 4.550.109.370 | 47,00 | 30,00 17,00 2.117.783.986 | 46,54 878.318.530 | 19,30 27,24
Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas Terbayarnya gaji ASN DPMK
Pemberdayaan 1. Jumlah Orang yang Terbayarnya tunjangan kinerja ASN DPMK bulan
_ B Masyarakat dan menerima gaji dan Januari, Februari, Maret
221 | 2.13.01.2.02.01 .FFE“YEd'aa" Gaji dan 4.550.109.370 | 47,00 | 30,00 17,00 2.117.783.986 | 46,54 878.318.530 | 19,30 27,24 | Kabupaten |\ rahan - tunjangan ASN : 30 Faktor Penghambat:
unjangan ASN Bantul Subbagian Orang/bulan dari 30
Program Dan Orang/bulan Faktor Pendukung:
Keuangan Tersedianya anggaran
Sarana dan prasarana
Peraturan dan data/dokumen pendukung
Administrasi Umum
2.3 2.13.01.2.06 Perangkat Daerah 1.179.705.338 | 57,71 19,44 38,27 677.195.210 | 57,40 400.488.065 | 33,95 23,45
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembelian materai
Dinas 3. Pengadaan alat pendingin
4. Pembelian alat pembersih
Pemberdayaan 1. Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Kabupaten Masyarakat dan dan Perlengkapan 2 Ezzg:gg::\] I\C/Ii-]'r:dan Kursi
2.3.1 2.13.01.2.06.02 dan Perlengkapan Kantor 550.713.938 | 67,00 20,00 47,00 366.690.210 | 66,58 184.143.665 | 33,44 33,14 Bantul gﬂll;;:h_an - l-<antor yang plsedlakan 7. Pengadaan Kamera
gian : 6 Paket dari 10 Paket Faktor Penghambat:
Umum Dan
Kepegawaian Faktor Pendukung:
Tersedianya dukungan anggaran
Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Pengarahan Menteri Desa PDTT, Migrasi
Pemanfaatan Data SDG's Desa dan Desa Cerdas di
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Selatan
Dinas 2. Study Komparasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
Pemberdayaan 1. Jumlah Laporan ke TP.PKK Kabupaten Jepara, Prop. Jawa Tengah
Penyelenggaraan Rapat Kabupat Masyarakat dan Penye_leng_garaan Rapat 3. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi Proker
2.3.2 | 2.13.01.2.06.09 | Koordinasi dan Konsultasi 621.866.400 | 50,00 19,00 31,00 309.580.000 | 49,78 215.844.400 | 34,71 15,07 a ”pla €N | Kalurahan - Koordinasi dan ) Kab. Bantul bertempat di River Hill , Tawangmangu,
SKPD Bantu Subbagian Konsultasi S!(PD ‘0 Karanganyar
Umum Dan Laporan dari 1 Laporan | 4 “niungan Lapangan ke Bumdes Karanganyar
Kepegawaian Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tersedianya dukungan anggaran
Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas 1. Jumiah Dokumen Honorarium tim media Dinas Pemberdayaan
Dukungan Pelaksanaan Pemberdayaan gizlt(g;gsgnf::;g?;an Masyarakat dan Kalurahan
Sistem P intah Kabupat Masyarakat dan basi Elektronik Faktor Penghambat:
233 | 2.13.01.2.06.11 | 2'Stem Femerintanan 7.125.000 | 13,00 | 15,00 -2,00 925.000 | 12,98 500.000 | 7,02 5,96 abupaten | yaiyrahan - Berbasis Elektroni
Berbasis Elektronik pada Bantul Subbagian pada SKPD : 0 Faktor Pendukung:
SKPD g Dokumen dari 1 " 9
Umum Dan Dokumen Tersedianya dukungan anggaran

Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
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6/13/23, 9:30 AM

Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode Program / K§g|atan / Pagu .. Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Pengadaan Barang
Milik Daerah
24 2.13.01.2.07 Penunjang Urusan 27.650.000 | 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00
Pemerintah Daerah
Dinas .
Pemberdayaan L qulah Unit Kgndaraan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pengadaan Kendaraan Kabupaten Masyarakat dan Elnas Operasional atau |
2.41 | 2.13.01.2.07.02 | Dinas Operasional atau 27.650.000 | 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 B tpl Kalurahan - apanganyang | Faktor Penghambat:
Lapangan antu Subbagian Disediakan : O Unit dari | Angkas pada bulan Juni
Umum Dan 2 Unit Faktor Pendukung:
Kepegawaian
Penyediaan Jasa
2.5 2,13.01.2.08 Penunjang Urusan 332.957.567 | 30,74 14,86 15,88 78.161.720 | 23,48 76.592.782 | 23,00 0,48
Pemerintahan Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas 1. Jumlah Laporan 1. Pengisian tabung pemadam kebakaran
Pemberdayaan Penyediaan Jasa 2. Pemeliharan alat kantor dan rumah tangga
Penyediaan Jasa Kabupaten Masyarakat dan Peralatan dan Faktor Penghambat:
2.5.1 2.13.01.2.08.03 | Peralatan dan 30.080.000 | 12,00 13,50 -1,50 3.330.000 | 11,07 3.128.000 | 10,40 0,67 B tpl Kalurahan - Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor antu Subbagian yang Disediakan : 0 Faktor Pendukung:
Umum Dan Laporan dari 1 Laporan | Tersedianya dukungan anggaran
Kepegawaian Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas 1. Jumlah Laporan 1. Pembayaran Jasa Tenaga non ASN beserta asuransi
Pemberdayaan : Penve diaag Jasa jaminan kesehatan, kecelakan dan kematian
i Masyarakat dan Pela);/anan Urnum 2. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan
252 | 2.13.01.2.08.04 Ezlr;yed'aa" Jasa 302.877.567 | 32,60 | 15,00 17,60 74.831.720 | 24,71 73.464.782 | 24,26 0,45 Kabupaten | \ -\ ohan - Kantor yang Disediakan Faktor Penghambat:
yanan Umum Kantor Bantul Subbagian - 0 Laporan dari 1
Umungan La orgn Faktor Pendukung:
Kepegawaian P Tersedianya dukungan anggaran
Peg Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Pemeliharaan Barang
2.6 | 2.13.01.2.00 | MilikDaerah 522.079.406 | 20,36 | 16,55 3,81 103.979.938 | 19,92 71.257.068 | 13,65 6,27
: T Penunjang Urusan : - r 4 ’ ) ) 4 ) - ’ 4
Pemerintahan Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan Jasa Dinas L. i’lé:z)lraahn K:Rdlgli;a:snatau 1. Pembelian bahan bakar minyak
Pemeliharaan, Biaya Pemberdayaan Kendara%n Dinas 2. Pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan’ dan Pajak Kabupaten Masyarakat dan Jabatan yan Faktor Penghambat:
2.6.1 2.13.01.2.09.01 Kendaraan Pe’rorangan 236.211.600 | 22,00 16,00 6,00 50.000.000 | 21,17 41.669.200 | 17,64 3,53 Bantul Kalurahan - I; :Iiiar);adgn
Dinas atau Kendaraan Subbagian dit?a arkan Paiaknva : Faktor Pendukung:
Dinas Jabatan Umum Dan 5 Un);t ot IOJUnity : Tersedianya dukungan anggaran
Kepegawaian Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Dinas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemberdayaan 1. Jumlah Gedung Kantor | 1. Pelaksanaan Rehap Atap Kantor Lantai 2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kabupaten Masyarakat dan 3:2985]"9””3” Lainnya Faktor Penghambat:
2.6.2 2.13.01.2.09.09 g:ggﬂgaﬁargfgn(iaan 285.867.806 | 19,00 17,00 2,00 53.979.938 | 18,88 29.587.868 | 10,35 8,53 Bantul gagjt::rgmgr:] Dipelihara/Direhabilitasi Fakto!- Pendukung:
Umum Dan : 0 Unit dari 1 Unit Tersedianya dukungan anggaran
Kepegawaian Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
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6/13/23, 9:30 AM

Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
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Fisik Keuangan Sub Unit
. ub Uni
No Kode Program / Kgglatan / Pagu . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
3 2.13.02 ;:ngAM PENATAAN 20.319.500 | 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00
Penyelenggaraan
3.1 2.13.02.2.01 Penataan Desa 20.319.500 | 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan 1. Jumlah Desa yang . c et : .
Kalurahan - Terfasilitasi Penataan '_rahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Fasilitasi Penataan Kabupaten | Kelompok Kewenangannya : 0 .
3.1.1 2.13.02.2.01.03 Kewenangan Desa 20.319.500 | 0,00 0,00 0 [ 0,00 0| 0,00 Bantul Substansi Kalurahan dari 75 Faktor Penghambat:
Pembinaan Kalurahan .
Administrasi Faktor Pendukung:
Pemerintahan
Kalurahan
PROGRAM
4 2.13.03 PENINGKATAN 71.789.000 | 68,00 18,00 50,00 48.750.000 | 67,91 44.662.500 | 62,21 5,70
KERJASAMA DESA
4.1 2.13.03.2.01 :ﬁ::'rtgse's';e”a sama 71.789.000 | 68,00 | 18,00 50,00 48.750.000 | 67,91 44.662.500 | 62,21 5,70
Dinas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemberdayaan 1. Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama
Masyarakat dan lah Dok . antar Desa
Kalurahan - 1. Jumlah Dokumen Kerja 2. Pelatihan BUMKal Bersama/BUMKALMA
Fasilitasi Kerja Sama Kabupat Kelompok Salma Antar Desa 3. Gelar Potensi BUMKAL Kab Bantul Tahun 2023
41.1 | 2.13.03.2.01.01 | Antar Desa dalam 71.789.000 | 68,00 | 18,00 50,00 48.750.000 | 67,91 44.662.500 | 62,21 5,70 Ba ‘tjpla €N | substansi dalam 'fb”Pate"/_KOta Faktor Penghambat:
Kabupaten/Kota antu Pengembangan : IZ Dokumen dari 17
Sumber Daya, Dokumen Faktor Pendukung:
Ekonomi dan Tersedianya dukungan anggaran
Teknologi Tepat Sarana dan prasarana
Guna SDM yang profesional
PROGRAM
5 2.13.04 ADMINISTRASI 5.323.876.104 | 40,18 | 19,02 21,16 2.113.321.599 | 39,70 | 1.486.152.524 | 27,91 11,79
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan
Pengawasan
5.1 2.13.04.2.01 Penyelenggaraan 5.323.876.104 | 40,18 19,02 21,16 2.113.321.599 | 39,70 1.486.152.524 | 27,91 11,79
Administrasi
Pemerintahan Desa
Dinas
Pemberdayaan 1. Jumlah Dokumen
Masyarakat dan Tah Keri fisik dah dilakukan:
Fasilitasi Kalurahan - szﬂii?rga%?raan ahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyelenggaraan Kabupaten | Kelompok . . - .
5.1.1 2.13.04.2.01.01 Administrasi 48.069.200 | 0,00 0,00 0 [ 0,00 0 | 0,00 Bantul Substansi Pemenntahan‘ Desa: 0 | Faktor Penghambat:
Pemerintahan Desa Pembinaan Dokumen dari 75 Faktor Pendukung:
Administrasi Dokumen aktor Pendukung:
Pemerintahan
Kalurahan
5.1.2 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan 13.108.000 | 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 Kabupaten | Dinas 1. Jumlah Dokumen Hasil Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perencanaan Bantul Pemberdayaan Penyusunan
Pembangunan Desa Masyarakat dan Perencanaan Faktor Penghambat:
Kalurahan - Pembangunan Desa : 0
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Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Fisik Keuangan Sub Unit
. ub Uni
No Kode Program / Kgglatan / Pagu . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan o o Target L Realisasi o
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Kelompok Dokumen dari 75
Substansi Dokumen Faktor Pendukung:
Pembinaan
Administrasi
Pemerintahan
Kalurahan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
D 1. Terbayarnya Jasa Tenaga non ASN beserta asuransi
inas - :
jaminan kesehatan, kecelakan dan kematian
Pemberdayaan ]
2. Rakor terkait pengelolaan keuangan kalurahan
Masyarakat dan 1. Jumlah Dokumen 3. Sosialisasi Bagi Hasil Pajak
o Kalurahan - Pengelolaan Keuangan | ' B_05|a Lsa5| a(_lqll a5|k ala Kalurah
513 | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan 259.819.200 | 33,00 | 21,00 12,00 84.929.800 | 32,69 58.417.716 | 22,48 10,21 Kabupaten | yolompok Desa : 0 Dokumen dari | - Bimtek pengelolaan keuangan kalurahan
Keuangan Desa Bantul - Faktor Penghambat:
Substansi 75 Dokumen
Eengelolaan Faktor Pendukung:
euangan ’
Tersedianya dukungan anggaran
Kalurahan
Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Dinas Tah kerjaan (fisik dah dilakukan:
Pemberdayaan ahapan pekerjaan ( isi ) yang suda ilakukan:
Masyarakat dan 1. Jumlah Aparatur 1. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Lurah
Kaluy;ahan _ Pemerintah Desa yang dan Pamong Kalurahan
Pembinaan Peningkatan Kabupaten | Kelompok Mengikuti Pembinaan Faktor Penghambat:
5.1.4 2.13.04.2.01.05 | Kapasitas Aparatur 1.900.275.000 | 25,00 16,00 9,00 470.068.749 | 24,74 443.471.460 | 23,34 1,40 Bantpl S bstapns' Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Desa u Au t Id : 0 Orang dari 75 Faktor Pendukung:
Kg;ﬁ;ar ;;;1 Orang Tersedianya dukungan anggaran
Pemerintgahan Sarana dan prasarana
Kalurahan SDM yang profesional
Dinas Tah kerj fisik dah dilakukan:
Pemberdayaan ahapan pel 9|:|aan( isik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Laporan 1. Rapat koordinasi penyelenggaraan musyawarah desa
Masyarakat dan .
ilitasi Penyelenggaraan Faktor Penghambat:
Fasilitasi Kabupaten Kalurahan - M h Desa : 0
5.1.5 | 2.13.04.2.01.06 | Penyelenggaraan 53.741.500 | 9,00 10,00 -1,00 4.500.000 | 8,37 500.000 | 0,93 7,44 B tpl Kelompok usyawaran Desa : Faktor Pendukuna:
Musyawarah Desa antu Substansi Laporan dari 75 aktor Pendukung:
Pengelolaan Laporan Tersedianya dukungan anggaran
KZuggga?\a Sarana dan prasarana
Kalurahan SDM yang profesional
Di Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
inas ) 1. Terbayarnya Jasa Tenaga non ASN beserta asuransi
E/lzn;;?:r;dlfaytaggn L ;‘émlgizaz?]kg;en Hasil jaminan kesehatan, kecelakan dan kematian
Kalurahan - Pemberd N 2. Pelaksanaan Forum Bumdes 11 Lokasi
Pembinaan dan emoerdayaa 3. Bimtek Peningkatan Kapasitas Global Gotong Royong
Pemberdayaan BUM Kabupaten Kelompok BUMDesa dan (G2R) Kab. Bantul Th 2023
5.1.6 2.13.04.2.01.08 . 1.346.506.700 | 56,00 20,00 36,00 745.415.300 | 55,36 412.622.348 | 30,64 24,72 Substansi Lembaga Kerja Sama .
Desa dan Lembaga Kerja Bantul Pengembangan antar Desa : 0 Faktor Penghambat:
sama antar Desa -
Sumber Daya, Dokumen dari 2 .
B Faktor Pendukung:
Ekonomi dan Dokumen Tersedianya dukungan anggaran
Teknologi Tepat rsedianya dukung 9gar
Guna Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
5.1.7 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan 27.228.000 | 78,00 12,00 66,00 20.978.000 | 77,05 6.728.000 | 24,71 52,34 Kabupaten | Dinas 1. Jumlah Laporan Hasil Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemilihan, Pengangkatan Bantul Pemberdayaan Penyelenggaraan 1. Penggandaan dokumen dan surat dinas
dan Pemberhentian Masyarakat dan Pemilihan, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
Kepala Desa Kalurahan - Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Kelompok Pemberhentian Kepala Faktor Penghambat:
Substansi Desa : 0 Laporan dari 1
Aparatur dan Laporan Faktor Pendukung:
Kelembagaan Tersedianya dukungan anggaran
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Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Fisik Keuangan Sub Unit
. ub Uni
No Kode Program / Kgglatan / Pagu .. Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Pemerintahan Sarana dan prasarana
Kalurahan SDM yang profesional
Dinas . o . .
Pemberdayaan Ial;aﬁaz pelfel:r(a?n (:|S|k)_tya|;g s_t:jdah r;:Illakukan.
Masyarakat dan 1. Jumlah Laporan - DImiex peningkatan kapasitas bag danaria
Kalurahan - ' K d 2. Rakor Pencocokan dan Pengumpulan Data Sipamong
Fasilitasi Pengangkatan kabupaten | Kolombok Pengtf“% atan dan Faktor Penghambat:
5.1.8 | 2.13.04.2.01.10 | dan Pemberhentian 65.096.000 | 26,00 | 15,00 11,00 16.646.000 | 25,57 14.500.000 | 22,27 3,30 Ban‘t“’l S bstapns. Eem eL e“é'a“ 1
Perangkat Desa u u ! erangkat Desa : Faktor Pendukung:
Aparatur dan Laporan dari 1 Laporan Tersedianya dukungan anggaran
gz:ig_m%iz':] Sarana dan prasarana
Kalurahan SDM yang profesional
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan . . . .
o Kalurahan - 1. Jumlah Dokumen Profil Lz:ig::gp;ﬁzga;;ggég yang sudah dilakulkan:
519 | 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan 51.850.000 | 0,00 5,00 -5,00 0| 0,00 0 | 0,00 Kabupaten | Kelompok Desa : 0 Dokumen dari | paytor Penghambat:
Profil Desa Bantul Substansi 75 Dokumen
Pembinaan .
Administrasi Faktor Pendukung:
Pemerintahan
Kalurahan
Dinas
;ZTb:r;dkaa{aggn 1. Jumlah Anggota BPD
Kalu¥ahan N yang Mengikuti Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
: : Pembinaan -
5.1.10 | 2.13.04.2.01.14 | Fembinaar Peningkatan 19.175.500 | 0,00 | 0,00 0| 0,00 0| 0,00 Kabupaten | Kelompok Peningkatan Kapasitas | Faktor Penghambat:
apasitas Anggota antu A:afaiursdan : 0 Orang dari 75 Kegiatan dilaksanakan pada triwulan 2
Kelembagaan Orang Faktor Pendukung:
Pemerintahan
Kalurahan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Persiapan pelaksanaan pembangunan jaringan PAB
Dinas dan Sumur Bor
Pemberdayaan 1. Jumlah Dok 2. Rakor Peresmian PPAB dan Penyelesaian LPJ
Masyarakat dan : P?e?uagasaz umen 3. Rakor tindak lanjut LHP BPK atas pengalolaan PAB
Kalurahan - Kab Bantul tahun 2023
E?Lasfﬁ/ﬁweizzugansan Kabupaten Kelompok Ergsan/tKe\;vErLangan 4. Pembangunan jaringan PAB dan Sumur Bor di Bulak
5.1.11 | 2.13.04.2.01.17 9 1.187.282.004 | 59,00 | 25,00 34,00 698.058.750 | 58,79 483.288.000 | 40,71 18,08 P Substansi abupaten/Kota yang | Gompal dan Cempok
Kabupaten/Kota yang Bantul Dilaksanakan oleh - : :
Dilaksanakan oleh Desa Perencanaan Desa - 0 Dokumen dari 5. Kajian Kelayakan Air Bersih Tahap 2
Pembangunan : Faktor Penghambat:
dan 6 Dokumen
Infrastruktur Faktor Pendukung:
Kalurahan Tersedianya dukungan anggaran
Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
5.1.12 | 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi 351.725.000 | 23,00 19,00 4,00 72.725.000 | 20,68 66.625.000 | 18,94 1,74 Kabupaten | Dinas 1. Jumlah Dokumen Hasil Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perkembangan Desa Bantul Pemberdayaan Evaluasi Perkembangan | 1. Rapat koordinasi persiapan lomba kalurahan
serta Lomba Desa dan Masyarakat dan Desa serta Lomba 2. Pembentukan tim penilai lomba kalurahan
Kelurahan Kalurahan - Desa dan Kelurahan : 3. Pelaksanaan lomba kalurahan (Seleksi Administrasi
Kelompok 17 Dokumen dari 17 dan verifikasi lapangan 3 besar kalurahan)
Substansi Dokumen Faktor Penghambat:
Perencanaan
Pembangunan Faktor Pendukung:
dan Tersedianya dukungan anggaran
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Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
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Fisik Keuangan Sub Unit
. ub Uni
No Kode Program / Kgglatan / Pagu . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan o o Target L Realisasi o
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Infrastruktur Sarana dan prasarana
Kalurahan SDM yang profesional
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
6 2.13.05 KEMASYARAKATAN, 3.599.338.220 | 52,95 17,16 35,79 1.880.320.770 | 52,24 1.530.674.784 | 42,53 9,71
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
6.1 2,13.05.2.01 Kabupaten/Kota serta 3.599.338.220 | 52,95 17,16 35,79 1.880.320.770 | 52,24 1.530.674.784 | 42,53 9,71
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Dokumen Hasil 1. Pelatihan Kader Posyandu Wilayah Terdampak KDN
Fasilitasi Penataan Eena;aa; 4 d TPST Piyungan
! Dinas €emperaayaan dan 2. Pelatihan Pengelolaan Program PMT AS TK th 2023
Pemberdayaan dan Pendayagunaan 3 .
Pemberdayaan 3. Pemberian Makanan Tambahan Balita Posyandu
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga ; ;
Masyarakat dan Lokasi KDN TPST Piyungan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan ]
Kalurahan - 4. Rakor Penyusunan Profil Posyandu dalam Rangka
Kemasyarakatan Kabupaten | Kelompok Desa/Kelurahan (RT, Evaluasi Posyandu Tk Kabupaten 2023
6.1.1 2.13.05.2.01.02 | Desa/Kelurahan (RT, RW, 799.058.000 | 84,00 21,00 63,00 657.475.000 | 82,28 571.637.000 | 71,54 10,74 h RW, PKK, Posyandu Y
Bantul Substansi AN ! 5. Makanan tambahan PMT AS Tahun 2023
PKK, Posyandu, LPM, dan LPM, dan Karang .
Pemberdayaan / 6. Launching Lomba Kalurahan dan Posyandu
Karang Taruna), Taruna), Lembaga Adat .
Lembaga Faktor Penghambat:
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Masyarakat Hukum Adat Kalurahan Adat : 0 Dokumen dari Faktor Pendukung:
¥ 1D k u n Tersedianya dukungan anggaran
okumen Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
1. Jumlah Lembaga
i Kemasyarakatan . . . .
’ . Dinas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Eellmng;(atan Kfpast;tas Pemberdayaan Desa/Kelurahan (RT, 1. Peningkatan kapasitas LKK
Ke em agasnt embaga Masyarakat dan RW, PKK, Posyandu, 2. Peningkatan Kapasitas LPMK
emasyarakatan Kalurahan - LPM, dan Karang 3. Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan
Desa/Kelurahan (RT, RW, Kabupaten | Kelompok Taruna), Lembaga Adat Faktor Penghambat:
6.1.2 2.13.05.2.01.03 | PKK, Posyandu, LPM, dan 376.205.000 | 32,00 15,00 17,00 115.600.000 | 30,73 89.225.000 | 23,72 7,01 Bantul Substansi Desa/Kelurahan dan '
Earrﬁgg Ta;t'jni)’ Pemberdayaan lesyarakatDl_-lgkuF y Faktor Pendukung:
D?asa/a}(%allural'?an dan Lembaga K at yang |t|.ng atkan Tersedianya dukungan anggaran
Masvarakat Hukum Adat Kemasyarakatan Lapabsmasrgjya_.B Sarana dan prasarana
Y Kalurahan embaga darl SDM yang profesional
Lembaga
6.1.3 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan 1.436.942.000 | 48,00 14,00 34,00 685.147.000 | 47,68 554.234.500 | 38,57 9,11 Kabupaten | Dinas 1. Jumlah Dokumen Hasil Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Usaha Ekonomi Bantul Pemberdayaan Fasilitasi 1. Forum Posyandu
Masyarakat dan Masyarakat dan Pengembangan Usaha 2. Peningkatan Kapasitas Forum Pemberdayaan
Pemerintah Desa dalam Kalurahan - Ekonomi Masyarakat Masyarakat Kabupaten Bantul
Kelompok dan Pemerintah Desa Faktor Penghambat:
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Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode Program / Kgglatan / Pagu .. Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD
Meningkatkan Substansi dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa Pengembangan Pendapatan Asli Desa : Faktor Pendukung:
Sumber Daya, 0 Dokumen dari 1 Tersedianya dukungan anggaran
Ekonomi dan Dokumen Sarana dan prasarana
Teknologi Tepat SDM yang profesional
Guna
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas 1. Rapat Persiapan Pelatihan Hasil Pertanian dan
Pemberda Peternakan Kab Bantul Th 2023
yaan v :
Masyarakat dan 1. Jumlah Laporan Hasil 2. Fa5|I|ta_S| Pemerintahan Desa Dalam Memanfaatkan
P!
Kalurahan - Fasilitasi Pemerintah Teknologi Tepat Guna
e : 3. Bimtek Pengembangan TTG Kab Bantul th 2023
Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Kelompok Desa dalam 4. Bimtek Pengembangan Posyantek Kab Bantul Tahun
6.1.4 2.13.05.2.01.06 | Desa dalam Pemanfaatan 128.717.500 | 43,00 16,00 27,00 55.310.000 | 42,97 53.397.500 | 41,48 1,49 B tpl Substansi Pemanfaatan Teknologi 2623 9 9 Y
Teknologi Tepat Guna antu Pengembangan Tepat Guna : 1 Laporan Faktor Penghambat:
Sumber Daya, dari 1 Laporan aktor Penghambat:
_IIE_konoml ‘dan Faktor Pendukung:
eknologi Tepat "
Guna Tersedianya dukungan anggaran
Sarana dan prasarana
SDM yang profesional
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Terbayarnya Jasa Tenaga non ASN beserta asuransi
jaminan kesehatan, kecelakan dan kematian
2. Pembinaan menghadapi monev AKU HATINYA PKK
. 1. Jumlah Dokumen Hasil tingka_t Erovi_nsi .
Dinas ' Fasilitasi Tim 3. Sosialisasi penumbuhan taman baca dari TP PKK dan
Pemberdayaan Dinas Perpusip
Fasilitasi Tim Penggerak Masyarakat dan Penggerak PKK dalam 4. Study Komparasi Pelaksanaan 10 Program di
Penyelenggaraan
PKK dalam Kalurahan - Gerakan Kabupaten Jepara
Penyelenggaraan Kabupaten | Kelompok 5. Pelatihan seni mendongen untuk guru TK PKK
6.15 2:13.05.2.01.09 Gerakan Pemberdayaan 858.415.720 | 43,00 20,00 23,00 366.788.770 | 42,73 262.180.784 | 30,54 12,19 Bantul Substansi aear:b;fk?fggn 6. Pelatihan pengelolaan gerakan sedekah sampah
Masyarakat dan Pemberdayaan Kesg'ahteraan Keluarga 7. Pembinaan keimanan dan ketagwaan terhadap
Kesejahteraan Keluarga Lembaga -0 DJokumen dari 1 9 TUhan Yang Maha Esa
Kemasyarakatan D K Pembelian ATK operasional PKK
Kalurahan okumen Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tersedianya anggaran sarana prasarana
SDM yang profesional
Sarana dan Prasarana
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
7 4.01.04 YOGYAKARTA 1.041.000.000 | 19,00 15,00 4,00 201.097.000 | 19,32 9.437.500 | 0,91 18,41
URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
Penataan
7.1 4.01.04.5.01 | Kelembagaan dan 1.041.000.000 | 19,00 | 15,00 4,00 201.097.000 | 19,32 9.437.500 | 0,91 18,41
Ketatalaksanaan
Keistimewaan
7.1.1 4.01.04.5.01.07 | Penerapan dan 1.041.000.000 | 19,00 15,00 4,00 201.097.000 | 19,32 9.437.500 | 0,91 18,41 Kabupaten | Dinas 1. Jumlah Dokumen Hasil Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pendampingan Bantul Pemberdayaan Penerapan 1. Rapat koordinasi peningkatan akuntabilitas
Keistimewaan di Masyarakat dan Keistimewaan di kelengkapan administrasi realisasi APBKal dan Perkal
Kapanewon/Kemantren Kalurahan - Kapanewon/Kemantren | tentang tatacara muskal
dan Kalurahan/ Kelompok dan 2. Pembelian ATK
Kelurahan Substansi Kalurahan/Kelurahan 3. Rapat koordinasi terkait dana konpensasi tanah
Aparatur dan yang Didampingi : 0 lungguh dan THT untuk kalurahan Jagalan dan Trimurti
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Laporan Progres MaretDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Keuangan

Fisik
. Sub Unit
No Kode Program / Kgglatan / Pagu . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Sub Kegiatan . . Target L Realisasi .
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi SKPD

Kelembagaan Dokumen dari 1 Faktor Penghambat:

Pemerintahan Dokumen

Kalurahan Faktor Pendukung:
Tersedianya dukungan anggaran, sarana prasarana
SDM yang profesional
Tersedianya peraturan Dais

Jumlah 17.157.849.005 | 42,84 20,60 7.251.752.723 | 42,26 | 4.516.163.753 26,32
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