

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Juni
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	239.283.000	64,50	30,00	34,50	77.951.000	32,58	21.680.000	9,06	23,52				
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	239.283.000	64,50	30,00	34,50	77.951.000	32,58	21.680.000	9,06	23,52				
1.1.1	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	239.283.000	64,50	30,00	34,50	77.951.000	32,58	21.680.000	9,06	23,52	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Penegasan Batas Desa	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Berita Acara Penegasan dan Penetapan Batas Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Konsolidasi Lapangan di Kal. Bangunjiwo, Srihardono, Tamantirto, Tirtomulyo dan Mulyodadi 2. Pelaksanaan Pencermatan Batas kalurahan tanggal 23 Juni 2025 di Aula DPMK Bantul 3. Pendaftaran Verifikasi Teknis ke BIG dan Konsultasi Vertek ke BIG tanggal 23-25 Juni 2025 4. Pengajuan Tim PPBKal Tk Kabupaten Tahun 2025 ke Bagian Hukum Setda Bantul. Faktor Penghambat: 1. Kurang dukungan dari kalurahan untuk menyerahkan Nama-nama anggota TIM PPBKal Tahun 2025 sehingga pengajuan ke bag. Hukum tidak sesuai rencana awal 2. Kesalahan dalam memasukkan Mata Anggaran (Belanja jasa Pihak ketiga Tenaga Geospasial menjadi Jasa Konsultasi Penelitian dengan Tk Kerumitan Sedang). Faktor Pendukung:
2	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.576.661.826	72,53	68,29	4,24	4.674.242.881	71,07	2.540.692.682	38,63	32,44				
2.1	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.163.800	80,14	65,79	14,35	27.715.650	58,76	14.829.000	31,44	27,32				
2.1.1	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.484.400	87,75	70,00	17,75	21.875.950	61,65	10.216.500	28,79	32,86	kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Penyusunan Renstra Dinas PMK Tahun 2025-2029 2. Rakor Membahas Perencanaan Program dan Kegiatan DPMK Tahun 2025-2029 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.2	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.679.400	57,00	53,00	4,00	5.839.700	50,00	4.612.500	39,49	10,51	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 10 Laporan dari 19 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April dan Pembahasan LHE AKIP Dinas PMK Tahun 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.465.058.837	73,40	70,00	3,40	4.013.658.486	73,44	1.972.349.684	36,09	37,35				
2.2.1	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.465.058.837	73,40	70,00	3,40	4.013.658.486	73,44	1.972.349.684	36,09	37,35	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 24 orang/bulan dari 24 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Gaji ASN Bulan Juni 2025 Pembayaran TPP Bulan Juni 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.214.845	84,99	76,67	8,32	240.807.639	72,70	211.395.995	63,82	8,88				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.3.1	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.860.845	95,00	90,00	5,00	108.991.139	68,61	91.953.995	57,88	10,73	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 8 Paket dari 10 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK Bulan Juni 2025 Pembelian Pewangi Ruangan Pembelian Material Pembelian alat listrik Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.2	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.779.000	67,72	50,00	17,72	75.029.000	68,97	63.854.500	58,70	10,27	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Menerima kunjungan tamu dari DPRD Komisi A Grobogan Menerima kunjungan tamu dari DPRD Komisi A Kudus Rapat Koordinasi Rutin Dinas PMK Menerima kunjungan tamu dari DPRD Komisi I Banjar Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.3.3	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63.575.000	89,55	89,00	0,55	56.787.500	89,32	55.587.500	87,44	1,88	Kab. Bantul	Sekretariat - Tim Pengelolaan Data dan Informasi	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pendampingan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Tahun 2025 2. Pembahasan SAQ hasil evaluasi tahun 2025 dengan Tim Kerja 3. Persiapan sosialisasi dan pelatihan aplikasi SiAkal Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Regulasi keterbukaan informasi 2. Peraturan / regulasi tentang SPBE
2.4	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.135.984	58,56	50,69	7,87	227.290.696	50,16	214.502.147	47,34	2,82				
2.4.1	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.360.000	93,00	60,00	33,00	15.680.000	50,00	15.170.000	48,37	1,63	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan AC (service) 2. Pemeliharaan Laptop 3. Service printer Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4.2	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.775.984	56,00	50,00	6,00	211.610.696	50,17	199.332.147	47,26	2,91	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tenaga non ASN bulan April 2025 Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.5	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.088.360	62,09	53,79	8,30	164.770.410	58,83	127.615.856	45,56	13,27				
2.5.1	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.031.550	54,00	50,00	4,00	112.913.600	49,73	77.841.066	34,29	15,44	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 4 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bahan bakar minyak bulan Juni 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.5.2	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.056.810	96,71	70,00	26,71	51.856.810	97,74	49.774.790	93,81	3,93	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembangunan Tempat Parkir 2. Rehab Ruang ARsip Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.000.000	100,00	5,00	95,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00				
3.1	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.000.000	100,00	5,00	95,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00				
3.1.1	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1.000.000	100,00	5,00	95,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi	1. Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya : 0	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: persiapan untuk bimtek SIPADES yang akan dilaksanakan tanggal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Penataan Kewenangan Desa	Desa dari 75 Desa	10-11 Juli 2025 Faktor Penghambat: aplikasi SIPADES masih gagap untuk dilaksanakan oleh desa Faktor Pendukung:
4	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	32.590.000	71,64	70,00	1,64	22.518.000	69,09	20.168.000	61,88	7,21				
4.1	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	32.590.000	71,64	70,00	1,64	22.518.000	69,09	20.168.000	61,88	7,21				
4.1.1	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	32.590.000	71,64	70,00	1,64	22.518.000	69,09	20.168.000	61,88	7,21	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota : 0 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pendampingan BUMKALMA tanggal 16 Juni 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
5	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.069.815.890	74,66	70,89	3,77	4.357.979.300	71,80	3.987.781.384	65,70	6,10				
5.1	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.069.815.890	74,66	70,89	3,77	4.357.979.300	71,80	3.987.781.384	65,70	6,10				
5.1.1	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.000.000	100,00	0,00	100,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa : Dokumen dari 75 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada tahapan fisik untuk bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: menunggu hasil monev Faktor Pendukung:
5.1.2	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.000.000	100,00	0,00	100,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa : 0 Dokumen dari 75 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi penyusunan juknis perencanaan pembangunan kalurahan tanggal 10 dan 11 Juni 2025 Faktor Penghambat: Juknis yang sudah disusun belum di ACC oleh Pimpinan sehingga belum dapat disosialisasikan Faktor Pendukung:
5.1.3	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	226.189.400	67,05	67,00	0,05	125.094.500	55,31	105.941.264	46,84	8,47	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 75 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peraturan terkait ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sudah terselesaikan, hanya kuran 1 peraturan yaitu Kompensasi TKD. 2. Update SISKEUDES sudah tersampaikan kepada User SISKEUDES 3. Diklat Aplikasi PBJ sudah dilakukan walaupun hanya baru tahap perencanaan dan persiapan 4. Pencairan ADD setiap bulannya sudah terlaksana Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. SDM memadai 2. hubungan kerja yang baik 3. sarpras memadai
5.1.4	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.880.275.000	54,65	54,00	0,65	1.013.956.900	53,93	960.728.592	51,10	2,83	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas : 75 Orang dari 75 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan Bulan Juni 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. penggunaan aplikasi e-DABU dan pembentukan pengaduan melalui groip Whatsapp; 2. Tim Kerja yang solid; 3. SDM yang kompeten
5.1.5	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.000.000	100,00	0,00	100,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa : 0 Laporan dari 75 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Juknis RKP Faktor Penghambat: Juknis belum ditandatangani Faktor Pendukung:
5.1.6	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	345.993.600	79,66	75,00	4,66	146.365.600	42,30	133.018.128	38,45	3,85	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tenaga non ASN bulan Juni 2025 Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juni 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Kerjasama antar Desa	Sama antar Desa : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Belanja Honor Tim Bumdes Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
5.1.7	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	47.000.000	100,00	40,00	60,00	26.710.000	56,83	10.197.500	21,70	35,13	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembahasan perubahan perbup 52 tahun 2024 2. sosialisasi perbup tentang pedoman penyusunan apbkal di gedung induk 3. tindak lanjut terkait perjanjian kerja sama lurah dengan kejaksaan negeri bantul di ruang sekda 4. harmonisasi perbup tentang bagi hasil retribusi di joglo yoso tanggal 26 juni 2025 Faktor Penghambat: terkait proses penetapan calon tunggal Faktor Pendukung:
5.1.8	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000	100,00	5,00	95,00	1.000.000	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: rapat koordinasi terkait permasalahan Pamong Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.9	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1.000.000	100,00	100,00	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1. Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun : 0 Dokumen dari 75 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengecekan update SID Kalurahan untuk bulan Juni 2025 persiapan bahan rakor dengan mengambil hasil inputan di aplikasi PROFIL Desa Rapat Koordinasi Profil dengan Kalurahan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Aplikasi ini memudahkan setiap orang yang membutuhkan.
5.1.10	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.000.000	100,00	0,00	100,00	1.000.000	100,00		0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1. Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas : Orang dari 75 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5.1.11	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	2.730.067.890	80,20	75,00	5,20	2.205.562.300	80,79	1.968.515.900	72,11	8,68	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan PPBMP, TMMD - KBPM, PPAB dan DIKAL	1. Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewena ngan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa : 3 Dokumen dari 6 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peningkatan Kapasitas PAB di Joglo Bumkal Kalurahan Temuwuh Dlingo 2. Peningkatan Kapasitas PAB di Joglo Opak Wukirsari Imogiri 3. Peningkatan Kapasitas PAB di Bank Pasar Bantul 4. Peningkatan Kapasitas Pengurus Pamaskarta dan Pelatihan Aplikasi M Water untuk Pengelolaan Data PAM BM 5. Gladi bersih upacara penutupan TMMD Sengkuyung tahap II Tahun 2025 di Lapangan Wukirsari Kal Wukirsari Kap Imogiri 6. upacara penutupan TMMD Sengkuyung tahap II Tahun 2025 di Lapangan Wukirsari Kal Wukirsari Kap Imogiri 7. Pelaporan Hasil Pendataan Kelompok PAM BM tindak lanjut Pendataan untuk Penerbitan Sertifikat Registrasi Kelompok PAM 8. Verifikasi dan Konsolidasi Usulan BKK TA 2026 9. Sosialisasi Penilaian Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) Tahun 2025 Kepada kapanewon dan Kal Se Kab Bantul Tanggal 19 Juni 2025 Di Bangsal Rumah Dinas Bantul 10. Ekspose Hasil Pendataan Indeks Desa Kab Bantul Tahun 2025 Tanggal 20 Juni 2025 Di Pemancingan No 18 Ngaglik Patalan Jetis Bantul 11. Bimtek Penyiapan Aplikasi Dikal 12. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
5.1.12	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	834.290.000	100,00	97,00	3,00	834.290.000	100,00	808.380.000	96,89	3,11	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan : 17 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi Lomba Pemuda Pelopor Tahun 2025 Tanggal 12 Juni 2025 di Aula Dinas PMK Kabupaten Bantul 2. Rapat persiapan Pelaksanaan Kegiatan PIK Tahun 2025 Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
6	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.178.556.502	78,73	76,35	2,38	902.250.740	76,56	670.770.832	56,91	19,65				
6.1	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.178.556.502	78,73	76,35	2,38	902.250.740	76,56	670.770.832	56,91	19,65				
6.1.1	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	152.395.000	43,15	40,00	3,15	85.387.500	56,03	31.398.500	20,60	35,43	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana kegiatan Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kalurahan (LKK)	1. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor Petugas EHDW Sudah terlaksana, Peningkatan Kapasitas Kades KDN 10 Juli 2025, Monev KDN minggu ketiga Juli, Untuk Lomba Tobermas Tidak jadi Dilaksanakan karena Propisi DIY tidak melaksanakan Lomba Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
6.1.2	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	231.560.922	95,00	90,00	5,00	231.064.800	99,79	146.721.000	63,36	36,43	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kalurahan (LKK)	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 2 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelatihan LKK Pendowoharjo Sudah terlaksana . Pelatihan LKK dan panggungharjo yang belum terlaksana dan Pembinaan DPC LPM tanggal 9 dan 10 Juli 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tim ASN kompak, adanya dukungan sarpras
6.1.3	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	340.444.400	98,95	98,00	0,95	339.806.900	99,81	309.188.200	90,82	8,99	Kab. Bantul		1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelatihan Pasar desa Jatimulyo , UP2PKK Panjangrejo, Pelatihan UP2PKK Panggungharjo, Sudah terlaksana . Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.1.4	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.000.000	99,00	98,00	1,00	4.999.900	100,00	0	0,00	100,00	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat Posyantek sudah terlaksana tanggal 20 Juni 2025 Faktor Penghambat: Keterbatasan SDM dan Jadwal mundur Faktor Pendukung:
6.1.5	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	449.156.180	66,87	65,00	1,87	240.991.640	53,65	183.463.132	40,85	12,80	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Germas dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 10 Program Pokok PKK 2. Pembinaan menghadapi Monev AKU HATINYA PKK Tk. Provinsi 3. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	156.500.000	95,00	0,00	95,00	139.083.800	88,87	60.150.000	38,43	50,44				
7.1	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	156.500.000	95,00	0,00	95,00	139.083.800	88,87	60.150.000	38,43	50,44				
7.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	156.500.000	95,00	0,00	95,00	139.083.800	88,87	60.150.000	38,43	50,44	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon	1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Bimtek terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan melalui aplikasi siskeudes (7 dan 8 Mei 2025) dengan peserta user siskeudes 75 kalurahan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan						Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
													/ Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan	Didampingi : Dokumen dari 1 Dokumen	2. Monitoring BKK Reformasi Kalurahan kalurahan di kalurahan Jambidan, Terong, Jatimulyo, Caturharjo, Gadingsari, Poncosari, Imogiri, Trimulyo, Ngestiharjo, Argorejo, Tirtomulyo pada tanggal 19 s/d 27 Mei 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
Jumlah			14.254.407.218	74,06	68,67		10.175.025.721	71,38	7.301.242.898	51,22						