

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juni (Semester I)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN MASYARAKAT	215.348.000	25	23	2	48.450.100	22,5	24.864.100	11,55	10,95				
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	215.348.000	25	23	2	48.450.100	22,5	24.864.100	11,55	10,95				
1.1.1	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	215.348.000	25	23	2	48.450.100	22,5	24.864.100	11,55	10,95	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penatausahaan Tanah Kasultanan	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat : 2. Penyusunan dokumen peta batas wilayah kalurahan : 0 Kalurahan dari 43 Kalurahan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Konsolidasi Batas Kalurahan Tahun 2026 di Kal. Karangtalun 2. Rakor Perkembangan Pembangunan KDMP di Kab. Bantul 3. Penandatanganan BA Kesepakatan Lokasi Pembangunan Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kalurahan Merah Putih di RR Sekda 4. Persiapan Konsolidasi ulang penetapan Batas Kalurahan th 2026 5. Tindakan lanjut temuan LHP BPK Th 2025 atas ijin Penggunaan Tanah Kalurahan yang di pergunakan untuk Instansi Vertikal di RR DPMK 6. Sosialisasi Program Kemendagri ILASPP Tahun 2026 terkait Penetapan Batas Kalurahan di Kab. Bantul di Pendopo Manggala Parasamya II 7. Pelaksanaan penandatanganan peta batas kalurahan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.093.928.614	54,84	53,8	1,04	4.495.645.671	88,26	2.257.847.677	44,32	43,94				
2.1	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.380.990	69,27	67,36	1,91	11.700.000	67,31	6.111.900	35,16	32,15				
		Penyusunan Dokumen											Sekretariat - Sub	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen dari 7 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, KAK, DPA, PK) : 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi perubahan DAIS pertanahan 2. Koordinasi rencana pergeseran anggaran beberapa sub kegiatan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.1.1	2.13.01.2.01.0001	Perencanaan Perangkat Daerah	9.171.190	67,43	65	2,43	5.900.000	64,33	3.999.400	43,61	20,72	Kab. Bantul	Bagian Program dan Keuangan		3. Mengajukan permohonan pergeseran anggaran ke BPKPAD Faktor Penghambat: Rencana akan dilakukan pergeseran anggaran makan minum Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.1.2	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.209.800	71,32	70	1,32	5.800.000	70,65	2.112.500	25,73	44,92	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 9 dokumen dari 19 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKPJ, LPPD, LKJIP, Rapotan, Laporan Aset dan Barang) : 9	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Evaluasi kinerja bulan Mei 2026 2. Penyusunan Laporan aset dan persediaan bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Rencana akan dilakukan pergeseran anggaran makan dan minum Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.2	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.019.924.211	56,14	55	1,14	4.019.924.211	100	1.852.052.097	46,07	53,93				
2.2.1	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.019.924.211	56,14	55	1,14	4.019.924.211	100	1.852.052.097	46,07	53,93	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 26 orang dari 26 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembayaran Gaji PNS dan PPPK Bulan Juni 2026 2. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK Bulan Juni 2026 3. Pembayaran Gaji ke 13 PNS dan PPPK Tahun 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.3	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.077.709	54,16	53,96	0,2	174.514.964	53,36	165.469.467	50,59	2,77				
2.3.1	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.227.709	51	50	1	17.152.464	48,69	11.489.967	32,62	16,07	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan : 7 paket dari 9 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian alat tulis kantor 2. Belanja Alat Listrik 3. Belanja Alat Rumah Tangga (Home Use) 4. Pembelian kertas HVS Faktor Penghambat: Pembayaran ATK dilakukan bulan Juli, SPJ sudah masuk bendahara Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.3.2	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.125.000	61	60	1	12.000.000	56,8	11.507.500	54,47	2,33	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2. Pelaksanaan rapat koordinasi Dinas PMK : 100 Orang dari 250 Orang 3. Pelaksanaan pelayanan publik : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Jamuan Tamu Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kab Jombang terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2027 2. Jamuan Tamu - Pelayanan Umum Bulan Juni 2026 3. Jamuan Tamu Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Jambi terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 4. Jamuan Tamu Pelaksanaan Wawancara mendalam Penyusunan Evaluasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi dan Daerah Tertinggal Khususnya terkait Kerjasama BUMDES dengan Kopdes Merah Putih 5. Jamuan Tamu Menanggapi Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto terkait Digitalisasi Desa dan Pengelolaan Data Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.3.3	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	270.725.000	54,04	54	0,04	145.362.500	53,69	142.472.000	52,63	1,06	Kab. Bantul	Sekretariat - Tim Kerja Data dan Informasi	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 0 2. Pemutakhiran data pada portal sedata sebanutl : 988 Data dari 988 Data 3. Publikasi berita dinas pada media sosial/ website : 25 Konten dari 50 Konten	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Perekaman talkshow episode 9 dan 10 2. pembuatan konten yang dipublish di media sosial untuk bulan Juni 3. Penayangan talkshow episode 9 dan 10 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Belanja Bahan Komputer (Refil Toner Catridge) Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.4	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	381.240.000	51,91	51,66	0,25	192.483.292	50,49	172.366.713	45,21	5,28				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.4.1	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.330.000	91	90,5	0,5	5.720.000	90,36	5.719.890	90,36	0	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 1 2. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor : 10 Unit dari 10 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan Laptop 2. Pemeliharaan Komputer Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.4.2	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.910.000	51,25	51	0,25	186.763.292	49,82	166.646.823	44,45	5,37	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan 2. Pembayaran gaji P3KPW dan Tenaga Outsourcing : 9	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembayaran gaji PPPK PW Sekretariat Bulan Mei 2026 2. pembayaran gaji tenaga outsourcing Sekretariat Bulan Mei 2026 3. persiapan pembayaran gaji PPPK PW Sekretariat Bulan Juni 2026 4. persiapan pembayaran gaji tenaga outsourcing Sekretariat Bulan Juni 2026 5. Pembayaran Honorarium pengelola keuangan bulan Juni 2026 6. Pembayaran Gaji 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Paruh Waktu Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
2.5	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.305.704	42,9	41,52	1,38	97.023.204	27,86	61.847.500	17,76	10,1				
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pencairan pembelian BBM Bulan Juni 2026 2. Pemeliharaan Kendaraan - Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol AB 6708 UB 3. Pemeliharaan Kendaraan - Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol AB 6712 UB 4. Pemeliharaan Kendaraan - Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol AB 6713 UB

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.5.1	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.588.900	54	52	2	67.081.500	50,21	61.847.500	46,3	3,91	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 8 unit dari 10 unit	5. Pemeliharaan Kendaraan - Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 4 Nopol AB 1128 BI 6. Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Nopol AB 6712 UB 7. Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Nopol AB 6525 UB 8. Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Nopol AB 2429 UB 9. Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Nopol AB 6708 UB 10. Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Nopol AB 6713 UB Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 2. Adanya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan
2.5.2	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.716.804	36	35	1	29.941.704	13,94	0	0	13,94	Kab. Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pelaksanaan Rehab Arsip dan Plafon 2. Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Faktor Penghambat: 1. Pembayaran Rehab dan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi dilakukan pada bulan Juli 2026 2. Rencana akan ada perubahan item dalam rehab ruang pelayanan Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	750.000	99	99	0	750.000	100	750.000	100	0				
3.1	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	750.000	99	99	0	750.000	100	750.000	100	0				
3.1.1	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	750.000	99	99	0	750.000	100	750.000	100	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	1. Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota : 17 2. Pendampingan dan asistensi Bumkalma : 17 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pendampingan Musyawarah Antar Kalurahan Bumkalma LKK Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Adanya kebutuhan rapat koordinas
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.114.196.832	56,24	52,11	4,13	2.022.585.796	49,16	1.819.742.569	44,23	4,93				
4.1	2.13.04.2.01	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.114.196.832	56,24	52,11	4,13	2.022.585.796	49,16	1.819.742.569	44,23	4,93				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.1	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	800.000	100	100	0	800.000	100	800.000	100	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa : 75 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan : 75 Orang dari 75	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kalurahan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.2	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	800.000	100	99	1	800.000	100	800.000	100	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa : 75 Dokumen dari 75 2. Penyusunan perubahan Perbub Pedoman Penyusunan APBKal : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pra Harmonisasi Perbup ttg Perubahan Atas perbup Bantul No. 55 th 2025 ttg Pedoman Penyusunan APBKal TA 2026 2. Penyusunan Raperbup Bantul ttg Tata cara Pengalokasian Dana Desa dan besaran ADD untuk Setiap Kalurahan TA 2026 3. Penyiapan Dokumen Pencairan DD tahap 1 TA 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.3	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	215.510.569	50,1	50	0,1	107.730.528	49,99	94.013.078	43,62	6,37	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa : 0 Dokumen 2. Pembayaran gaji P3KPPW dan Tenaga Outsourcing : 5	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembayaran gaji PPPK PW Bidang Pemkal Bulan Mei 2026 2. pembayaran gaji tenaga outsourcing Bidang Pemkal Bulan Mei 2026 3. persiapan pembayaran gaji tenaga outsourcing Bidang Pemkal Bulan Juni 2026 4. Pembayaran Gaji ke 13 P3K Paruh waktu DPMK Tahun 2026 5. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2026 untuk Bulan Januari - Mei 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.4	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2.709.954.094	57,6	55	2,6	1.393.899.522	51,44	1.316.970.987	48,6	2,84	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas : 75 2. Pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa : 1453 Orang dari 1453 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. kompensasi pengganti lungguh dan tunjangan hari tua bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas di Kal. Jagalan Kap. Banguntapan dan Kal. Trimurti Kap. Srandakan Bulan Mei 2026 2. Pembayaran BPJS Pamong Kalurahan Bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.5	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	800.000	100	99	1	800.000	100	800.000	100	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa : 75 2. Pendampingan Penyelenggaraan Musyawarah Desa : 75	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi persiapan Muskal Kalurahan pembahasan RKP Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.6	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	165.822.080	55,2	52	3,2	82.111.646	49,52	71.596.904	43,18	6,34	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Des dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 2. Pendampingan dan asistensi pengelolaan BUMKAL : 0 Unit Bumkal dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembayaran gaji PPPK PW Bidang Bermas Bulan Mei 2026 2. pembayaran gaji tenaga outsourcing Bidang Bermas Bulan Mei 2026 3. persiapan pembayaran gaji PPPK PW Bidang Bermas Bulan Juni 2026 4. persiapan pembayaran gaji tenaga outsourcing Bidang Bermas Bulan Juni 2026 5. Pembayaran gaji ke 13 PPPK PW Tahun 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
													Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja	1. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Penyelenggaraan pemilihan lurah : 0 Kalurahan dari 30	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Persiapan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2026 di Mandala Saba Purwa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.7	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	107.773.707	21	20	1	26.571.500	24,65	17.029.000	15,8	8,85	Kab. Bantul	Kalurahan - Tim Kerja Fasilitas, Asistensi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kalurahan		2. pembahasan Juklak Pilur Tahun 2026 di RR DPMK 3. Pembelian Alat Tulis Kantor 4. Lanjutan Pembahasan Raperbup Pilihan Lurah 2026 di RR DPMK 2 Kali Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.8	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	52.929.550	75,4	35	40,4	1.912.500	3,61	1.912.500	3,61	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitas, Asistensi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kalurahan	1. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : 0 Laporan dari 1 2. Jumlah Peserta Pelatihan Service Exellent Kalurahan : 0 Orang dari 80 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menerima tamu dari pamong kalurahan yang berkonsultasi 2. Pendampingan permasalahan kalurahan Faktor Penghambat: Arahan penundaan kegiatan yang berasal dari usulan musrenbang kapanewon Faktor Pendukung:
4.1.9	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	800.000	95	100	-5	800.000	100	800.000	100	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun : 75 Dokumen dari 75 Dokumen 2. Pendampingan dan asistensi penyusunan profil kalurahan : 75 Kalurahan dari	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi Updating Profil Kalurahan Tahun 2026 Aula Dinas PMK Kab.Bantul 2. Pendampingan update profil kalurahan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
4.1.10	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.450.900	61,5	0	61,5	0	0	0	0	0	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Fasilitas, Asistensi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Kalurahan	1. Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas : 0 Orang dari 75 Orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada tahapan fisik pada bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Arahan penundaan kegiatan yang berasal dari usulan musrenbang kapanewon Faktor Pendukung:
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Menerima Kunjungan Kerja Dari Komisi C DPRD Kota Pekalongan Tentang Sinergitas Kelembagaan Masyarakat Kelurahan / Desa dalam Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1.11	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	775.430.132	55,62	52	3,62	394.034.300	50,81	301.931.800	38,94	11,87	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1. Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa : 1 Dokumen dari 6 Dokumen	2. Monitoring dan Check Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II Kabupaten Bantul Tahun 2026 3. Honorarium Tim Fasilitas Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul TA 2026 4. Honor Pembuat Gambar TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 di Kalurahan Muntuk Dlingo 5. Pembelian BBM bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Adanya revisi penerimaan honor TMMD Faktor Pendukung:
4.1.12	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	13.125.800	100	100	0	13.125.800	100	13.088.300	99,71	0,29	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Kerja Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan : 17 Dokumen dari 17 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pendampingan lomba desa tingkat provinsi DIY untuk Kalurahan Donotirto Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, LEMBAGA KEPERAWATAN	793.931.494	70,47	68,97	1,5	406.302.667	51,18	379.979.560	47,86	3,32				
5.1	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	793.931.494	70,47	68,97	1,5	406.302.667	51,18	379.979.560	47,86	3,32				
5.1.1	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	232.571.767	59,02	59	0,02	134.611.000	57,88	107.558.000	46,25	11,63	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Fasilitasi Lembaga	1. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Forum Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2026 di Lapangan Bondowaluh Pundong Srihardono Pundong 2. Pengganti Transport Kader Posyandu KDN TPST Piyungan Bulan Juni 2026 3. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST di Posyandu Suka Maju Sitimulyo Piyungan Bulan Juni 2026 4. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST di Posyandu Kenanga Banyakan II Sitimulyo Piyungan Bulan Juni 2026

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
		PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											Kemasyarakatan Kalurahan dengan LKK	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	5. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST diPosyandu Rukun Makarti Ngablak Sitimulyo Piyungan Bulan Juni 2026 6. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST diPosyandu Mawar Jingga Banyakan III Sitimulyo Piyungan Bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Pembayaran dibulan Juli, SPJ sudah masuk bendahara Faktor Pendukung:
5.1.2	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	145.016.000	80	79	1	30.450.000	21	32.550.000	22,45	-1,45	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan LKK	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya : 1 Lembaga dari 3 Lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tanggal 15 Juni 2026 di Pendopo Sulastaman Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tanggal 24 Juni 2026 di Masjid Al Amin Kertopaten Glondong Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Faktor Penghambat: Pembayaran dibulan Juli, SPJ sudah masuk Bendahara Faktor Pendukung:
5.1.3	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	209.542.500	95	92	3	140.855.000	67,22	143.105.000	68,29	-1,07	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Peningkatan kapasitas UP2K-PKK (Pelatihan Masak) Kab.Bantul Tahun 2026 di Padukuhan Ngimbang /Macanan RT 22 Pendowoharjo Sewon Faktor Penghambat: Pembayaran kegiatan dibulan Juli, SPJ sudah masuk bendahara Faktor Pendukung:
5.1.4	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Belum ada tahapan fisik pada bulan Juni 2026 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
															Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembinaan Monev GELARI PELANGI Tingkat DIY 2. Pembinaan menghadapi Monev AKU HATINYA PKK Tingkat DIY 3. Technical Meeting Pelaksanaan Monev 10 Program Pokok PKK Tahun 2026

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1.5	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	206.051.227	52	50	2	100.386.667	48,72	96.766.560	46,96	1,76	Kab. Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Tim Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan LKK	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	4. Persiapan Monev 10 Program Pokok PKK 5. Pendampingan Pengembangan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) mitigasi Bencana Alam 6. Pendampingan Pengembangan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Peduli Lingkungan 7. Pendampingan Pengembangan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Menuju Keuangan Sehat 8. Pengembangan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Menuju Keuangan Sehat 9. rapat koordinasi bulan Juni 2026 10. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10 Program Pokok PKK Tahun 2025 (Triwulan II) 11. Implementasi Kebun PKK Kabupaten Bantul sebagai sarana edukasi Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: 1. Adanya dukungan anggaran 2. Dukungan sarana prasarana 3. Koordinasi tim kerja yang baik
6	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PENERAPAN DAN PENDAMPINGAN	156.500.000	54,4	52	2,4	79.150.000	50,58	54.910.000	35,09	15,49				
6.1	4.01.04.5.01	Penerapan dan Pendampingan Ketatalaksanaan Ketahanan	156.500.000	54,4	52	2,4	79.150.000	50,58	54.910.000	35,09	15,49				
6.1.1	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	156.500.000	54,4	52	2,4	79.150.000	50,58	54.910.000	35,09	15,49	Kab. Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Tim Fasilitasi Penerapan Keistimewaan di Kalurahan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. monitoring Pelaksanaan Ketahanan pangan TA 2025 yang bersumber dari Dana Desa melalui BUMDes / BUMDesma Kalurahan Poncosari, Triwidadi, Seloharjo, Selopamioro, Baturetno, Gadingsari, Sumbermulyo, Banunharjo, Donotirto, Bangunjiwo, Caturharjo, Mangunan, Wijirejo, Pleret, Kobonagung, Srimulyo, Karangtengah, Argomulyo, Canden 2. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
Jumlah			10.374.654.940	55,97	53,63		7.052.884.234	67,98	4.538.093.906	43,74					